

**План перехода на федеральный
государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (ФГОС ДО)
с 2013 по 2016гг**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО	ежегодно	Заведующий МБДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по введению ФГОС ДО
2.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	ежегодно	рабочая группа	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО.	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС ДО	Поэтапно	Зам.зав. по ВМР	Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО.	График повышения квалификации, профпереподготовки
4	Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Январь – март 2014	Зам.зав. по ВМР	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО	Совещание, протокол совещания
5.	Административное совещание «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС ДО»		Заведующий МБДОУ	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО	Протокол совещания
6	Проведение обучающих семинаров по вопросам	Поэтапно	Зам.зав. по ВМР	Ликвидация профессиональных затруднений	Протоколы

	введения ФГОС ДО				
7	Организация работы по разработке образовательной программы в соответствии с примерными образовательными программами		Рабочая группа	Создание ООП ДОУ	Проект программы
8	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы		Рабочая группа	Внесение дополнений в ООП ДОУ	Проект программы
9	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на год		Зам. зав. по ВМР	Наличие календарно-тематических планов у педагогов	Протокол
10	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО	Поэтапно, весь учебный год	Педагог-психолог ДОУ	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
11	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности и начального и дошкольного		Заведующий ДОУ		План преемственности

	образования в условиях реализации ФГОС ДО				
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Заведующий ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов
14	Мониторинг введения ФГОС ДО	Весь период	Зам.зав. по ВМР	Диагностические мониторинг	План контроля
15	Организация отчетности по введению ФГОС ДО	Весь период	Зам.зав. по ВМР		Отчеты
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО					
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации и профпереподготовки педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Весь период	Заведующий ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План-график курсов и профпереподготовки
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к	Поэтапно	Заведующий ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащении ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка

	оснащенности учебного процесса, к ППРС			ДО	
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий ДОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Зам.зав. по ВМР	Оснащенность методического кабинета необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой.	Информационная справка
4.	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Зам.зав. по ВМР	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение	Электронная база метод литературы по ФГОС ДО

				возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	
	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО				
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	постоянно	Зам.зав. по ВМР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО в МБДОУ	Инфо на сайте ДОУ